


» Abrangência do SINAPI 
  

SINAPI 

Obras do 
Minha Casa, 
Minha Vida 

Obras e Serviços 
de Engenharia 
com Recursos 

da União 

REFERÊNCIA 
ORÇAMENTÁRIA 



» A importância de um Orçamento Equilibrado  

Fonte: Cartilha CBIC/TCU 



» Causas para a deficiência de orçamentos  

Fonte: Cartilha CBIC/TCU 



» Como realizar uma boa orçamentação 
  

Cronograma Físico-financeiro 

Projetos Executivos + Especificações 

Critérios de Medição 

Histograma de Mão de Obra 

ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM PLANEJADO PARA OBRA 

Exigências do Edital 

Layout do Canteiro 

Sistema de Referência 

Não devem faltar estudos preliminares: 
sondagem e topografia do terreno 

Previsão de despesas ao 
longo do tempo (exemplo: 

alimentação para 
engenheiro) 

Previsão de despesas com 
mão de obra ao longo do 

tempo (exemplo: 
dimensionamento dos 

sanitários) 



» Itens a serem listados na planilha orçamentária 
  

SINAPI Metodologias e Conceitos – v.4 - Pág. 6 

SINAPI Metodologias e Conceitos – v.4 - Pág. 6 e 7 

COMPOSIÇÕES 
SINAPI 

Composições SINAPI, 
como engenheiro, mestre 

de obra, instalações de 
canteiro, equipamentos 

não presentes nas 
composições diretas, e 
itens não existentes no 

SINAPI como mobilização, 
desmobilização e outros.  



» Exemplos de Custos Indiretos 
  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

MÃO DE OBRA   

Gerente de Contrato (Eng. Master A) Mês 

Gerente de Produção (Eng. Master B) Mês 

Gerente de Planejamento (Eng. Master 
B) 

Mês 

Engenheiro coordenador Mês 

Engenheiro mecânico Mês 

Engenheiro de planejamento Mês 

Engenheiro de custos Mês 

Engenheiro de medição Mês 

Engenheiro ambiental Mês 

Chefe administrativo Mês 

Chefe de suprimento Mês 

Técnico de planejamento Mês 

Técnico assitente Mês 

Técnico de medição Mês 

Técnico de meio ambiente Mês 

Enfermeiro do trabalho Mês 

Auxiliar de enfermagem do trabalho Mês 

Assistente administrativo Mês 

Secretária Mês 

Médico do trabalho Mês 

Técnico em edificações Mês 

Estagiário de engenharia Mês 

Engenheiro de segurança do trabalho Mês 

Técnico em segurança do trabalho Mês 

Técnico hidromecânico Mês 

Recepcionista Ajudante Mês 

Mensageiro/ Ajudante Mês 

GR 4 (Exemplo: Construção de 
redes de abastecimento de 

água) = 01 Médico com 3 horas 
por dia para 101 a 250 

funcionários (NR 4). 

GR 3 (Exemplo: Obras de 
Terraplenagem) = 01 

Técnico para 101 a 250 
funcionários (NR 4). GR 4 (Exemplo: Construção de 

coleta de esgoto) = 01 
Engenheiro com 3 horas por dia 
para 101 a 250 funcionários (NR 

4). 



» Exemplo de Custos Indiretos 
  DESPESAS ORDINÁRIAS   

Mobiliário de escritório  Mês 

Computador Und 

Impressora multifuncional Und 

Mesa para escritório  Und 

Cadeiras  Und 

Bebedouro  Und 

Armário de arquivos Und 

Relógio de Ponto Und 

Ar condicionado Und 

Telefone Und 

Mesa para Sala de Reunião Und 

Mesa para Computador Und 

Mesa para Impressora Und 

Lixeira Und 

Material de escritório  Mês 

Lápis Und 

Caneta Und 

Borracha Und 

Grampeador Und 

Resma de papel (pacote c/500und) Und 

Clips pequeno (pacote c/100und) Und 

Clips grande (pacote c/100und) Und 

Liga de borracha (pacote de 100 gr) Und 

Grampo de 26/6 (pacote c/5000und) Und 

Água mineral  Und 

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS   

Veiculo 4x4 (locação) Mês 

Veiculo sedan - apoio (locação) Mês 

Kombi (locação) Mês 

Guindaste (locação) Mês 

Banheiros químicos (locação) Mês 

Ambulância (locação) Mês 

Ônibus transporte (locação) Mês 

Grua (locação) Mês 

Andaimes tubulares (locação) Mês 

Andaime de fachadeiro (locação) Mês 

Guinchos cremalheira (locação) Mês 

Foguete (locação) Mês 

Andaime suspenso mecânico (locação) Mês 

Cadeira suspensa (locação) Mês 

Material de limpeza  Mês 

Água sanitária de 1 lt Und 

Pano de chão grosso alvejado Und 

Sabonete líquido Und 

Vassoura  Und 

Desinfetante Und 

Balde plastico cap 10l Und 

Papel higiênico  Und 

Papel toalha Und 

Sabão em pó Und 

Detergente Und 

Esponja Und 

Avental Und 

Gorro Und 



» Exemplo de Custos Indiretos 
  

Mobiliário da Área de Vivência  Mês 

Fogão Und 

Geladeira Und 

Lixeira Und 

Saboneteira Und 

Cabideiro Und 
Armário para Funcionários - 
Vestiário 

Und 

Bancos para Vestiário Und 

Mesa para almoxarife Und 

Cadeira para almoxarife Und 

Estantes de aço Und 

Armário para Ambulatório Und 

Placas de Avisos Und 

Quadros de Avisos Und 

Maca p/ Ambulatório Und 

Camas para alojamento Und 

Utensílios de Cozinha para 
República 

Vb 

Armário para Alojamento Und 
Bebedouro Coletivo Und 
Botijão de Gás Und 
Sirene Und 

SEGURANÇA   

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional ) 

Und 

PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente 
de Trabalho) 

Und 

Curso Básico – segurança em instalações e serviços 
com eletricidade (carga horária mínima de 40h) 

Und 

Curso Complementar – segurança no sistema 
elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades 
(carga horária mínima de 40h) 

Und 

Treinamento em altura (carga horária mínima de 8h) Und 

Carga horária prevista como 
encargos complementares no 
valor da hora do funcionário, 

porém, o custo com o 
instrutor, espaço ou material 
que possa ser necessário não 

está previsto 



» BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) 
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» Utilização do SINAPI – Importância da Leitura dos 
Cadernos Técnicos 



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras 



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras 

 
˃ EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

 

 

Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em alvenaria, 
utilizado para fins de especificação 

Material para confecção das 
mesas e bancos precisam ser 
planilhados, bem como mão 

de obra necessária. 
Lembrando que os tampos 

das mesas precisam ser 
laváveis. 



» Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras 

 

 

 

EM ALVENARIA 

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ÁREA (M²) REFERÊNCIA 

ESCRITÓRIO 54,09 
Composto por sala administrativa, sala de 
reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e 
lavabos feminino e masculino. 

REFEITÓRIO 39,20 Capacidade para 30 colaboradores 
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS 59,86 Capacidade para 30 colaboradores 

ALMOXARIFADO 41,74 
Vão único, com prateleiras para disposição 
dos materiais e espaço separado para o 
profissional responsável. 

EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

DEPÓSITO 15,10   

GUARITA 5,18   

CENTRAL DE ARMADURA 60,40 
Foi elaborado um projeto de central de 
armadura, para abrigar duas bancadas para 
corte e dobra e uma máquina de corte. 

CENTRAL DE FORMAS E DE 
PRODUÇÃO DE CONCRETO E 
ARGAMASSA 

10,35 
Foi elaborado um projeto para abrigar duas 
bancadas para corte e dobra e uma 
máquina de corte. 



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das 
Composições Aferidas com os Serviços Previstos em 
Projeto 
 

˃ ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014  
 

  

Alvenaria ½ 
vez 

Alvenaria 
Singela 



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das 

Composições Aferidas com os Serviços Previstos em 

Projeto 
 

˃ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  



» Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das 
Composições Aferidas com os Serviços Previstos em 
Projeto 
 

COMPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONCRETO 

COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO 



» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas 

Composições: 

  
Código: 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   

UND: 
HRS    

ITEM: 
88309           

  

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
UNIDA
DE 

QUANTID
ADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

CO 88236            
FERRAMENTAS  (ENCARGOS   COMPLEMENTARES) 
- HORISTA      

HRS    1 0,5149 0,5149 

CO 88237            EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA HRS    1 0,9187 0,9187 

CO 95371            
CURSO  DE  CAPACITAÇÃO   PARA   PEDREIRO 
(ENCARGOS  COMPLEMENTARES)   -   HORISTA 

HRS    1 0,2520 0,2520 

      
SUB-
TOTAL: 

  1,6856 

MA  37370           
ALIMENTACAO    -    HORISTA    (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA) 

H      1 2,2600 2,2600 

MA  37371           
TRANSPORTE    -    HORISTA     (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA) 

H      1 0,4800 0,4800 

MA  37372           
EXAMES     -      HORISTA      (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA) 

H      1 0,3700 0,3700 

MA  37373           
SEGURO     -      HORISTA      (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)     (COLETADO     CAIXA) 

H      1 0,0200 0,0200 

      
SUB-
TOTAL: 

  3,1300 

MO   4750           PEDREIRO H      1 14,7400 14,7400 

      
LEIS 
SOCIAIS:  

  0,0000 

      
SUB-
TOTAL: 

  14,7400 

      
TOTAL 
SEM BDI: 

  19,5556 



» Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas 

Composições: 

  



» Utilização do SINAPI – Adaptando as Composições 

Coeficiente a ser multiplicado 
por 1,76, caso a alvenaria seja 

executada com colher de 
pedreiro. 

Argamassa a ser substituída por outro 
traço disponível no Sistema, conforme 

definição técnica do serviço. 



» Utilização do SINAPI – Composições Adicionais 



» Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m 
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